

第三章 监理目标

1 投资控制目标：

6305.98万元

2 进度控制目标：

计划竣工时间前完成

3 质量控制目标：

达到国家验评标准

4 安全管理目标：

无安全事故